



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP
WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za III KWARTAŁ 2025 r.

(lipiec - wrzesień 2025 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 obszaru LGD „Dolina Soły”,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00016.UM06.6572.20018.2023 zawartej 11 stycznia 2024 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim wraz z
 - aneksem nr 1 do umowy zawartym w dniu 01.03.2024 r.
 - aneksem nr 2 do umowy zawartym w dniu 08.08.2024 r.
 - aneksem nr 3 do umowy

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

1. Harmonogram ogłaszania konkursów – w III kwartale 2025 r. Stowarzyszenie nie planowało ogłaszać naborów.

2. Wskaźniki realizacji LSR.

W III kwartale 2025 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło naborów w celu realizacji wskaźników.

3. Budżet LGD – w III kwartale 2025 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 119 975,78 zł.

4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkt 2,3,5,6,7 ujęty w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2025 nie był planowany do realizacji w III kwartale 2025 r.



1. Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2025 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2025 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
liczba ogłoszeń/informacji w prasie	3 szt.	3 szt.	Ślad materiałów promocyjnych
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	30 szt.	30 szt.	Ślad materiałów promocyjnych
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	Ślad materiałów promocyjnych
Liczba zrealizowanych spotkań	1 szt.	1 szt.	Dokumentacja zdjęciowa
Liczba osób uczestniczących w spotkaniu	25 osób	6 osób	Dokumentacja zdjęciowa, ankiety

4. Tematyczne spotkanie sieciujące

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2025 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2025 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania



Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	30 szt.	30 szt.	Ślad materiałów promocyjnych
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	Ślad materiałów promocyjnych

6. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2025 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale I 2025 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	50 osób	10 osób	Karty beneficjenta, rejestr konsultacji telefonicznych, rejestr konsultacji mailowych
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	25 szt.	2 szt.	Ankiety

5. Praca biura LGD – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Wnioskodawców/Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących prowadzonych spotkań.

Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”

Piotr Świąder - Kruszyński